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Balassagyarmati Helyi Kozdsség
Moédosult a TOP-7.1.1-16-H-088-2 ,,K6z6sségi terek kialakitasa, fejlesztése”
cimi helyi felhivas

Ezuton értesitjik a tisztelt tamogatast igényl6ket, hogy modosult a Széchenyi 2020 keretében
megjelent ,Ko6zosségi terek kialakitasa, fejlesztése” cimli TOP-7.1.1-16-H-088-2 kddszamu helyi
felhivas, az alabbiak szerint:

1.) Médosult a Felhivas 3.5.2. ,A projekt végrehajtasara rendelkezésre allo idétartam” pontja:

Eredeti széveg:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a tamogatdi okirat
hatalyba Iépéséig nem kezd6dott meg, a tamogatdi okirat hatalyba Iépését kdvetéen legfeljebb 16
honap all rendelkezésre.

Modosult széveg:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a tamogatoi okirat

hatalyba [épéséig nem kezd6dott meg, a tamogatdi okirat hatalyba lépését kovetéen legfeljebb 24
hénap all rendelkezésre.
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